

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ЧО ПК
/ А.А. Лындин



ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственной практике, в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»»

от 30.04.2024 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Лындин Антон Анатольевич – директор

Руководитель проекта: Сартова Анна Валерьевна – заведующий производственной практикой;

Члены рабочей группы: Крутова Татьяна Юрьевна – мастер производственного обучения; Переуда Ирина Сергеевна – мастер производственного обучения; Антонникова Асия Фагимовна – преподаватель (руководство практикой); Якубова Татьяна Александровна – преподаватель (руководство практикой); Кузьмина Ирина Ивановна – преподаватель (руководство практикой).

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна – начальник учебно-методического центра по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области.

Повестка заседания:

1. Подведение итогов по реализации проекта.

СЛУШАЛИ:

Сартову Анну Валерьевну, заведующего производственной практикой – об итогах по реализации проекта «Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственной практике в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»».

1. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий были достигнуты со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время сдачи дневника (отчетности) студентом	5 рабочих дней	2 рабочих дня	2 рабочих дня
Время сдачи пакета отчетной документации, руководителем практики, заведующему производственной практикой	2 рабочих дня	1 рабочий день	1 рабочий день
Стандарт сдачи отчетности студента, руководителю практики	отсутствие	наличие	наличие

2. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- проведены заседания рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственной практике в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»».

- создан стандарт реализации алгоритма, сдачи отчётной документации студента по производственной практике в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников;

- оптимизирован дневник производственной практики;

- выполнена централизованная распечатка и выданы дневники практики студентам за счёт образовательной организации;

- создан учебный чат на платформе «Сферум» и размещена необходимая для студентов информация;

Все запланированные мероприятия, реализованы. Не реализованных мероприятий – нет.

3. В результате реализации проекта были установлены следующие эффекты: сокращение расходного материала; сокращение рабочего времени мастера производственного обучения и преподавателя (руководство практикой) на проверку отчетной документации. Это привело к абсолютной аттестации студентов, по производственной практики и позволило достичь своевременную сдачу, пакета отчетной документации, преподавателем (руководство практикой) и мастером производственного обучения заведующему производственной практикой.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад по итогам реализации проекта «Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственные практики в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми.

3. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение 1). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

4. Проект «Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственной практике в службу организации производственной практики и трудоустройства выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта,
заведующий производственной практикой



А.В. Сартова

Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализацию проекта «Оптимизация сдачи отчётной документации студента по производственные практики в службу организации производственной практики и трудоустройства

в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Сартова Анна Валерьевна	Заведующий производственной практики ГАПОУ ЧО ПК	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий плана Составление дорожной карты реализации проекта Контроль хода реализации проекта
2	Крутова Татьяна Юрьевна	Мастер производственного обучения	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий плана Оформление протоколов заседаний рабочей группы Подготовка презентации Выступление на координационном совете-онлайн Составление дорожной карты реализации проекта Составление пирамиды проблем
3	Переуда Ирина Сергеевна	Мастер производственного обучения	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
4	Антонникова Асия Фагимовна	Преподаватель (руководство практикой)	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
5	Якубова Татьяна Александровна	Преподаватель (руководство практикой)	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Выступление на координационном совете-онлайн
6	Кузьмина Ирина Ивановна	Преподаватель (руководство практикой)	0,3	Картирование текущего/целевого состояния

Утверждаю:

Руководитель проекта, заведующий производственной практикой

А.В. Сартова